

Reporte de Avances de Proyectos de Sistematización y Actualización de Información

Hoja	De	
	Núm.	De
1	1	1

SUJETO OBLIGADO: SECRETARÍA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS			Fecha de Elaboración:	Día	Mes	Año
Clave del Proyecto: PASAJ27219JCD01			Trimestre:	19	02	2019
Denominación del Proyecto: Actualización de la página de transparencia de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos.			Cumplimiento del Proyecto: De acuerdo a lo Programado			

Núm.	Actividades/areas programadas	Unidad de medida	Avance trimestral			Avance Acumulado al trimestre			Avance Respeto a la Meta Total			Descripción cualitativa de Avances
			Programado	Alcanzada	%	Programado	Alcanzada	%	Programado	Alcanzada	%	
1	Revisar cotidianamente que la información publicada sea actualizada y vigente	Informes	1.0	1.0	100	1.0	1.0	100	4	1.0	25	Se revisa cotidianamente la información del ipomex y se solicita a los spm su actualización Se verifica y autorizo la publicación de la ctualización de las 52 fracciones del artículo 92 y las fracciones del artículo 94 de la nueva plataforma del ipomex
2	Verificar las actualizaciones de la información capturada por los servidores públicos habilitados, para autorizar la publicación en la página de transparencia de esta Secretaría	Informes	1.0	1.0	100	1.0	1.0	100	4	1.0	25	

Elaboró

DRA. PATRICIA BENITEZ CARDOSO

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Vo.Bo.

LIC. KENIA NÚÑEZ BAUTISTA

CONTRALOR INTERNO

Autorizó

LIC. FRANCISCO MIGUEL FRANCO MEJÍA

RESPONSABLE DEL ÁREA COORDINADORA DE ARCHIVOS
CENTRALIZADA EN EL ENTE

Reporte de Avances de Proyectos de Sistematización y Actualización de Información

Hoja	Núm.	De
	1	1

SUJETO OBLIGADO: SECRETARÍA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS			Fecha de Elaboración: 19/02/2019		
Clave del Proyecto: PASAJ27219JCD02			Trimestre: (ENERO-MARZO)		
Denominación del Proyecto: Concentrado de solicitudes de Información Pública, Acceso a Datos Personales y Corrección de Datos Personales			Cumplimiento del Proyecto: De acuerdo a lo Programado		

Núm.	Actividades/tareas programadas	Unidad de medida	Avance trimestral		%	Avance Acumulado al trimestre		%	Avance Respecto a la Meta Total		%	Descripción cualitativa de Avances
			Programada	Alcanzada		Programada	Alcanzada		Programada	Alcanzada		
1	Actualizar el concentrado mensual de solicitudes de información	Informes	2.0	2.0	100	2.0	2.0	100	11	2.0	18.2	Se actualizo el concentrado mensual de solicitudes del SAIMEX de enero a marzo de 2019

Elaboró
DRA. PATRICIA BENITEZ CARDOSO
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Vo.Bo.
LIC. KENIA NÚÑEZ BAUTISTA
CONTRALOR INTERNO

Autorizó
LIC. FRANCISCO MIGUEL FRANCO MEJÍA
RESPONSABLE DEL ÁREA COORDINADORA DE ARCHIVOS
FINANCIEROS

Reporte de Avances de Proyectos de Sistematización y Actualización de Información

Hoja	Núm.	De
	1	1

SUJETO OBLIGADO: SECRETARÍA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

Clave del Proyecto: PASA127219JCD03

Denominación del Proyecto: Registro de las cédulas de bases de datos personales

Fecha de Elaboración: 19/02/2019

Timestre: (ENERO-MARZO)

Cumplimiento del Proyecto: De acuerdo a lo Programado

Núm.	Actividades/tareas programadas	Unidad de medida	Avance trimestral		%	Avance Acumulado al trimestre		%	Avance Respecto a la Meta Total		%	Descripción cualitativa de Avances
			Programada	Alcanzada		Programada	Alcanzada		Programada	Alcanzada		
1	Actualizar semestralmente las Cédulas de Bases de Datos Personales	REGISTRO	1.0	1.0	100	1.0	1.0	100	2	1.0	50	Se actualizo las Cédulas de Bases de Datos Personales

Elaboró

DRA. PATRICIA BENITEZ CARDOSO

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Vo.Bo.

LIC. KENIA NUÑEZ BAUTISTA

CONTRALOR INTERNO

Autorizó

LIC. FRANCISCO MIGUEL FRANCO MEJÍA

RESPONSABLE DEL ÁREA COORDINADORA DE ARCHIVOS
CENTRO DE INFORMACIÓN